

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Fotbalové kabiny TJ Zásmyky“

Město Zásmyky

se sídlem: Komenského nám. 133, 281 44 Zásmyky
IČO: 00235954
DIČ: CZ00235954
zastoupeno: PhDr. Martou Vaňkovou, MBA, starostkou města
telefon: +420 321 796 401, mobil: +420 722 935 001
e-mail: starosta@zasmuky.cz
č.ú. 3927151/0100 vedený u Komerční banky a.s.
na straně jedné jako objednatel (dále jako „objednatel“)

a

POHL cz, a.s.

se sídlem: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky
IČO: 25606468,
DIČ: CZ25606468
MS v Praze, oddíl B, vložka 4934
zastoupený: Ing. Petrem Kašparem, členem představenstva
mobil: +420 602 257 040, e-mail: roztoky@pohl.cz
č.ú.: 88 50 392/0800 vedený u České spořitelny a.s.
č.ú.: 117569233/0300 vedený u ČSOB a.s.
na straně druhé jako zhotovitel (dále jako „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 13.7.2022:

Článek 1

Specifikace uzavřené Smlouvy o dílo

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 13.7.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést dílo: stavební práce, dodávky a služby spočívající ve výstavbě nových fotbalových kabin u stávajícího fotbalového hřiště v Zásmykách ve Středočeském kraji, a to v souladu s projektovou dokumentací s názvem „FOTBALOVÉ KABINY TJ SOKOL ZÁSMUKY“ zpracovanou společností Tre-Bon inženýring s.r.o., sídlo: Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2, IČO: 06979891.

Článek 2

Úprava ceny a rozsahu díla

- 2.1. Smluvní strany se v souladu s čl. 5.1. písm. b) a čl. 5.4. smlouvy dohodly na změně rozsahu díla a s tím související změně ceny a to v rozsahu dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Původní cena:

cena: 15 589 655,94 Kč bez DPH
DPH: 3 273 827,75 Kč
celkem: 18 863 483,69 Kč včetně DPH

Cena méněprací:

cena: 960 946,19 bez DPH
DPH: 201 798,70
celkem: **1 162 744,89 Kč včetně DPH**

Nová cena díla:

cena: 14 628 709,75 Kč bez DPH
DPH: 3 072 029,05 Kč
celkem: 17 700 738,80 Kč včetně DPH

2.2. Sjednané změny nevyvolávají podstatnou změnu závazku ve smyslu ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Veškerá ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Zásmyky (www.zasmuky.cz), a to včetně všech případných příloh. Zhotovitel zároveň souhlasí se zveřejněním v zákonem požadovaném rozsahu (např. na profilu zadavatele).
- 3.3. Tento dodatek byl schválen orgány objednatele
- 3.4. Zástupci objednatele i zhotovitele prohlašují, že na jejich straně byly splněny veškeré podmínky podmiňující platné uzavření tohoto dodatku a že jsou oprávněni jej svým podpisem za svoji stranu platně uzavřít.

Přílohy:

č. 1: položkový rozpočet

Za objednatele:
V Zásmykách dne: (dle el. podpisu)

Za zhotovitele:
V Roztokách dne: (dle el. podpisu)

za Město Zásmyky
PhDr. Marta Vaňková, starostka

za POHL cz, a.s.
Ing. Petr Kašpar, člen představenstva