

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO uzavřěn dleš 536 a obch.zákoníku dne 5.11.2013

1. smluvní strany:

Objednavatel: Město Zásmyky

Komeského náměstí 133

zastoupeno: Ing. Jiřím Pecharem, starostou města

281 44 Z á s m u k y

Zhotovitel:

Chábera Pavel - Radim 330 281 03 Radim

telef: 602 377 448, 606 722 548

Email: chabera.zemniprace@seznam.cz

IČO: 446 74 236 DIČ: CZ 6403111132

Bank. spojení: 0421382369/0800 ČS a.s.Kolín

2. předmět dodatku :

A) smluvní strany se z důvodu navýšení prací v předmětu plnění, vzniklých ze strany objednavatele a v souladu s ustanoveními obchodního zákoníku, dohodly na níže uvedených změnách v SOD – OPRAVA KOMUNIKACE BUDA (komunikace zničené povodní 2013)

B) předložený cenový návrh zhotovitele požadovaných **víceprací** byl odsouhlasen zástupcem objednavatele a je přílohou tohoto dodatku č.1

3. změna ceny:

A) cena díla dle SOD „oprava komunikace BUDA zničené povodní 2013“ je stanovena na částku 774.914,- Kč včetně 21% DPH

B) **cena víceprací** „oprava komunikace BUDA zničené povodní 2013“ je stanovena na částku **154.880,- Kč včetně 21% DPH – viz. DODATEK č. 1 k SOD - fakturováno bude samostatně na základě Protokolu o předání a převzetí víceprací**

C) celková cena za kompletní provedení díla / SOD + vícepráce/ je stanovena na 929.794,- Kč včetně 21% DPH

4. ostatní smluvní podmínky plnění zůstávají beze změn

5.závěrečná ujednání

A) dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami

B) dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 stejnopisem s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis

za objednavatele 5.11.2013



za zhotovitele: 5.11.2013

