

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

Obec: Město Zásmyky

Sídlo: Komenského nám. 133, PSČ 281 44 Zásmyky

IČ: 00235954

DIČ: CZ00235954

(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné),

a

firma: DESKY CZ s.r.o.

sídlo: Zásmyky - Nesměň 2, PSČ 281 44

IČ: 17381801

DIČ: CZ17381801

(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé),

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo** ze dne 28. 6. 2023

I.

Předmět dodatku

Zhotovitel s objednatelkou uzavřeli dne 28. 6. 2023 Smlouvu o dílo „Zásmyky – rekonstrukce zpevněných ploch pod mateřskou školou“. Smluvní strany se dohodly, že rozsah díla se navyšuje o vícepráce na základě požadavků objednatelky, jejichž specifikace je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku – Položkový rozpočet.

II.

Cena Díla a způsob úhrady

Cena víceprací uvedených v příloze č. 1 je **52 127 Kč** (slovy padesátdvatisícstodvacetsedm korunčeských) včetně DPH.

Původní cena díla je ve výši 368 829 Kč vč. DPH. Celková cena díla je ve výši 420 956 Kč vč. DPH.

III.

Závěrečná ustanovení


Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení, Zhotovitel jedno vyhotovení.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen Radou města Zásmyky svým Usnesením Č.j. 15/2023 RM ze dne 16. 8. 2023.

V Zásmykách dne 21.8.2023


MĚSTO ZÁSMUKY
Objednatel

V Zásmykách dne 21.8.2023


DESKY CZ s.r.o.
Nesměň 2, 201 44 Zásmyky
IČO: 17381801 DIČ: CZ17381801
Tel.: 720 054 570 Tel.: 723 320 331
Zhotovitel

Příloha č.1 - Položkový rozpočet

Zakázka: vícepráce - zpevněné plochy u MŠ		IČ: 17381801	
Zhotovitel: DESKY CZ s.r.o. Nesměň 2, 281 44 Zásmauky		DIČ: CZ17381801	
Název položky:			
MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Skrývka zemin v rovině a sklonu 1:5, vedle chodníku	h	3 920,-	2760,-
Mimostaveništní doprava individual. 4x, odvoz skrývky	kpl	1 1280,-	1280,-
Montáž odvodňovacího žlabu - do betonu, 2x čílko	m	3 1250,-	3750,-
Řezání prostého betonu hl. řezu 250 mm, branka	m	1 1192,-	1192,-
Betonová patka pod brankou	ks	2 350,-	700,-
Oprava stávajících opěrných zdí: penetrace, vyztužené armovací tkaninou, nová povrchová fasádní úprava včetně materiálu			
	m2	12,5 1916,-	23960,-
úprava vrchní části zdí vyztužením armovací tkaninou a PVC rohy lepením a řezáním betonových dlaždic			
	bm	18 780	14040
Zpětná klapka KG100			
	ks	1 1573,-	1573,-
Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC, 2m + koleno 67st.			
	ks	1 284,-	284,-
Roura šachtová korugovaná 400/1000 mm RŠ DN 400 mm			
	ks	1 1948,-	1948,-
Pročištění kanal. Potrubí DN 200 mm			
	m	1 640,-	640,-
Cena celkem vč. DPH			52 127,-