

DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo

na akci „*Rekonstrukce a výstavba parkovacího stání u objektu č.p. 8*”

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
mezi následujícími smluvními stranami

A) SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Zásmyky

Sídlo: Komenského nám. 133, 281 44, Zásmyky

IČ: 00235954 DIČ: CZ00235954

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 3927151/0100

Jednající: PhDr. Marta Vaňková, MBA, starostka

Jednající ve věcech smluvních: PhDr. Marta Vaňková, MBA, starostka

Jednající ve věcech technických: PhDr. Marta Vaňková, MBA, starostka

E-mail: starosta@zasmuky.cz, tel. č. 722 935 001, 321 796 401-2

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

SCOTNEY s.r.o.

Sídlo: Na Magistrále 706, 280 02 Kolín II

IČ: 07751290 DIČ: CZ07751290

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 231 350 788/0600

Jednající: p. Michal Vašina, jednatel

Jednající ve věcech smluvních: p. Michal Vašina, jednatel

Jednající ve věcech technických: p. Michal Vašina, jednatel

E-mail: scotney@centrum.cz, tel.č. 725 137 941

(dále jen „zhotovitel“)

B) PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

1. Předmětem Dodatku č. 1 je změna í rozsahu prováděných prací na zakázce „**Rekonstrukce a výstavba parkovacího stání u objektu č.p. 8**“ viz. přílohy – změnový list č.1 a změnový list č.2

C) ČAS PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v následujících termínech:

1.2. Dokončení: **do 30.11.2021**

D) CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly na celkové smluvní ceně díla:

Původní cena díla dle SOD ve výši:	1 150 473,14 Kč bez DPH
Ponížení ceny díla dle ZL č. 1	- 80 262,50 Kč bez DPH
Navýšení ceny díla dle ZL č.2	+ 189 530,28 Kč bez DPH

Konečná cena díla dle dodatku č. 1 **1 259 740,92 Kč bez DPH**

Slovy: jeden milion dvě stě padesát devět tisíc sedm set čtyřicet korun českých devadesát dva haléřů

5. Splatnost faktur vystavovaných **měsíčně** v souladu s tímto Dodatkem č. 1 se stanovuje na 21 dnů ode dne doručení jednotlivých dokladů na adresu objednatele uvedenou v čl. A) SMLUVNÍ STRANY Smlouvy. Nebude-li faktura splňovat požadavky stanovené touto smlouvou a platnými právními předpisy, není objednatel povinen fakturu hradit a není v prodlení s placením. Nárok na úhradu faktury zhotovitele nevzniká dříve než řádným doručením faktury na adresu objednatele dle tohoto odstavce Smlouvy.
6. **Závěrečnou** fakturu vystaví zhotovitel a odešle objednateli nejpozději do 15 dnů po ukončení přejímacího řízení doloženého podepsaným protokolem o předání a převzetí díla.

Zbývající odstavce čl. D zůstávají beze změny.

E) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Vztahy smluvních stran neupravené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti ve znění SOD.
2. Dodatek č.1 k výše uvedené Smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 výše uvedené Smlouvy o dílo je vyhotoven a podepsán ve dvou (2) stejnopisech , každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopise.
4. Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním tohoto Dodatku č.1 připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

- č. 1 Změnový list č. 1
- č. 2 Změnový list č. 2

V Zásmukách dne: 14.9.2021

V Zásmukách dne: 14.9.2021

OBJEDNATEL:




MĚSTO ZÁSMUKY

PhDr. Marta Vaňková, MBA, starostka

ZHOTOVITEL:

SCOTNEY s.r.o.
Na Magistrále 706, 280 00 Kolín
IČ: 07751290 DIČ: CZ07751290



p. Michal Vašina, jednatel

SCOTBY & CO.
1000 ...
... ..