

# DODATEK Č. 2 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy zhotovitele: 3/6/2021

na akci „**Zásmuky, Komenského náměstí - chodník + schodiště**“

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění  
mezi následujícími smluvními stranami

## A) SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

**Město Zásmuky**

Sídlo: Komenského nám. 133, 281 44, Zásmuky

IČ: 00235954 DIČ: CZ00235954

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 3927151/0100

Jednající: PhDr. Marta Vaňková, MBA, starostka

Jednající ve věcech smluvních: PhDr. Marta Vaňková, MBA, starostka

Jednající ve věcech technických: PhDr. Marta Vaňková, MBA, starostka

E-mail: [starosta@zasmuky.cz](mailto:starosta@zasmuky.cz), tel. č. 722 935 001, 321 796 401-2

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

**Ing. Pavel Kabát**

Sídlo: Komenského nám. 54, 281 44, Zásmuky

IČ: 11295317 DIČ: CZ5909221582

Bankovní spojení: Unicredit Bank, a.s.

Číslo účtu: 2108584887/2700

Jednající: ing. Pavel Kabát, podnikatel

Jednající ve věcech smluvních: ing. Pavel Kabát, podnikatel

Jednající ve věcech technických: Michal Vašina, stavbyvedoucí

E-mail: [kancelar@sluzbykabat.cz](mailto:kancelar@sluzbykabat.cz), , tel.č. 602 318 383

(dále jen „zhotovitel“)

## B) PŘEDMĚT DODATKU Č. 2 KE SMLouvĚ O Dílo

1. Předmětem dodatku č. 2 je změna rozsahu prováděných prací na zakázce „Zásmuky, Komenského náměstí – chodník + schodiště“ viz. příloha – změnový list č.1.

## D) CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly na celkové smluvní ceně díla:

Původní cena díla dle SOD ve výši:	<b>971.879,74 Kč bez DPH</b>
Změnový list č. 1	- 138,20 Kč bez DPH

---

<b>Konečná cena díla dle dodatku č. 2</b>	<b>971.741,54 Kč bez DPH</b>
---	------------------------------

Slovy: devětsetšedesátjednatřicetmsetčtyřicetjedna korun českých padesátčtyři haléřů

Zbývající odstavce čl. D zůstávají beze změny.

## H) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Vztahy smluvních stran neupravené dodatkem č.1, č.2 zůstávají v platnosti ve znění SOD.
2. Dodatek č.2 k výše uvedené smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 2 výše uvedené smlouvy o dílo je vyhotoven a podepsán ve dvou (2) stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopise.
4. Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním tohoto Dodatku č.2 připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

V Zásnukách dne:

V Zásnukách dne:

**OBJEDNATEL:**

**ZHOTOVITEL:**



MĚSTO ZÁSMUKY

.....  
PhDr. Marta Vaňková, MBA, starostka



.....  
ing. Pavel Kabát, podnikatel

Stavba:

Chodník Komenského náměstí ( Prodloužení chodníku od MÚ k silničnímu průtahu) - změnový list č. 1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							
HSV - Práce a dodávky HSV							-138,20
2 - Základy							-38 913,20
10	K		Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	-6,400	2 870,00	-18 368,00
11	K		Základová zeď tl do 500 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	-6,365	2 730,00	-17 376,45
12	K		Výztuž základových pasů ocel 10 505 D do 22 mm	t	-0,075	42 250,00	-3 168,75
5 - Komunikace pozemní							79 800,00
13	K		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	56,000	113,00	6 328,00
14	K		Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 140 mm	m2	35,000	255,00	8 925,00
15	K		Lože z kameniva tl. do 35mm pod beton.dlažbu zámkovou	m2	20,000	37,00	740,00
16	K		Pokládka zámkové dlažby betonové tl.60mm - skládané "kameny"	m2	20,000	425,00	8 500,00
18	M		Dlažba betonová zámková tl.60mm ("BEST KLASIKO STANDARD") odstín antracit	m2	21,000	317,00	6 657,00
20	K		Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžkého tl 50 mm	m2	35,000	605,00	21 175,00
21	M		kostka dlažební drobná, materiálová skupina I/2, I.jakost, velikost 10 cm	m2	35,000	785,00	27 475,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							-41 025,00
22	K		Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	10,000	300,00	3 000,00
24	M		obrubník betonový nájezdový 100x15x15 cm	kus	10,000	115,00	1 150,00
27	K		Rozebrání a opětovné vyzdění stávající kamenné zidky (směrem do parku) v místě schodiště včetně ukončení římsou	m3	-6,500	6 950,00	-45 175,00